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 GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

Mario Waissbluth con la colaboración de Javier Fuenzalida 
 
Introducción 
 
El propósito de este capítulo final es proveer al lector de conceptos y prácticas sistemáticas 
de gestión para abordar las naturales complejidades y dificultades de la transformación y el 
cambio institucional en el sector público. Por “cambio”, nos referimos a una iniciativa de 
transformación digital, un rediseño de procesos, la implementación de una nueva ley, una 
reorganización institucional, etc. Da igual, pues los obstáculos, riesgos y errores que se 
pueden cometer para desarrollarlos son similares.  
 
Podría decirse que, si el cambio en el sector privado equivale al pregrado, el cambio en el 
sector público es el postgrado. Dicho de otro modo, si la gestión del cambio en empresas es 
difícil, toma tiempo, y no siempre tiene éxito, las naturales restricciones del sector público 
hacen que esta aventura sea doblemente difícil y lenta, y con tasas de éxito aun menores. 
Por esta razón, la lectura de la literatura clásica sobre gestión del cambio es central, y también 
el abordarla de manera sistemática y profesional. Esto, porque del éxito de una iniciativa de 
cambio suele depender el bienestar de muchos ciudadanos o el ahorro de enormes recursos 
públicos, que pertenecen a los ciudadanos. 
 
Supondremos que el reformador o equipo de reformadores que intenta estos cambios ya 
pudo realizar un diagnóstico holístico e integral de la institución (capítulo 7), que tiene 
razonablemente claros los problemas críticos y los cambios que se requieren, ya sean estos 
en el modelo de gestión, la estrategia institucional, gobernabilidad, servicios, procesos, 
sistemas, recursos humanos, estructura, marco normativo, prácticas de trabajo, etc. Por lo 
tanto, la pregunta que intentaremos responder en este capítulo no es “qué cambiar”, o “qué 
herramientas de gestión usar”, sino “cómo cambiarlo” de manera que los propósitos que se 
han trazado no se vean truncados en el camino. No es raro encontrar antiguos funcionarios 
en entes públicos que comentan, con natural escepticismo, que “este es el noveno plan de 
cambios que he visto pasar, con sus correspondientes directivos y consultores, y todo sigue 
igual”. 
 
Las restricciones al cambio en el sector público 
 
La cultura organizacional corresponde a las creencias y los valores compartidos que priman 
en una institución, acerca de lo que se considera adecuado. Muchas veces tanto las creencias 
como los valores subyacen en el actuar individual o colectivo de una organización y se 
manifiestan en principios, estándares o metas1. La cultura organizacional, en síntesis, 
representa el “cómo se hacen las cosas aquí generalmente”, y se traduce en prácticas 
concretas y cotidianas, negativas o positivas. Como ejemplo, pueden existir las prácticas 
generalizadas de llegar tarde y de incumplir compromisos, o las prácticas de llegar 
puntualmente y de cumplir compromisos. 
 

 
1 Para más información sobre cultura organizacional en el sector público, ver [8]. Para mayor 
profundidad ver [9]. 
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En el sector público, muchas veces ocurre que en la cultura organizacional de sus agencias 
predomina la importancia del cumplimiento de la norma. Es más, muchas veces del 
cumplimiento absurdo de la norma y del ejercicio discrecional del poder de quien aplica la 
norma. En ellas, el peso del cumplimiento normativo tiende a ser mucho mayor que el agregar 
valor público. En culturas organizacionales donde este tipo de creencias es relevante suele 
ocurrir que los funcionarios, mientras no vean amenazada su propia estabilidad, actúan con 
grados significativos de indolencia respecto a los propósitos estratégicos de su institución. 
Además, el predominio del cumplimiento normativo en agencias públicas tiende a ir de la 
mano con culturas organizacionales hiperjerarquizadas, donde el simple diálogo entre 
personas de dos jerarquías que no sean adyacentes es fuertemente penalizado. 
 
Por el contrario, existen entidades donde la innovación, la flexibilidad y el servicio público 
priman, o pueden llegar a primar de manera central y mayoritaria en la práctica cotidiana, y 
están basadas en la confianza colectiva y la construcción de capital social entre los 
miembros de la organización, que sienten “la camiseta puesta” en torno a la institución y el 
valor público que esta persigue. 
 
Por lo general, toda institución pública o privada enfrenta obstáculos para cambiar las cosas. 
La mayor parte de las veces estos se relacionan con el escepticismo, y con la dificultad y el 
tiempo requerido para transformar culturas, hábitos y prácticas de trabajo. Si no lo cree, 
obsérvese a sí mismo en sus intentos de cambiar sus hábitos alimenticios o sus rutinas 
cotidianas. Imagine ahora hacerlo para 200 o más de 500 personas. 
 
En el caso del sector público, se suman, o más bien se multiplican y potencian, las 
restricciones políticas, la necesidad de realizar estos cambios a la vista del público y la prensa, 
presiones externas, múltiples stakeholders con agendas contradictorias, presiones de 
sectores políticos por proteger los cargos de sus afiliados (cualquiera sea su desempeño), 
dificultades en la modificación de normas y leyes, rigideces presupuestales y administrativas, 
o en el peor caso, capturas institucionales difíciles de romper. 
 
La captura institucional, que ya mencionamos anteriormente,  ocurre cuando un grupo de 
agentes, empresas o personas han logrado “apropiarse” de una institución para su propio 
beneficio. Esta captura muchas veces se genera por conductos informales, y, en menor 
medida, por vías formales. Además, por lo general tiende a ser motivada por intereses 
económicos o políticos. Obviamente, en los casos de captura, las resistencias al cambio no 
serán meras dificultades de cambio cultural, sino francas luchas de poder en que los 
“capturadores” no vacilarán en recurrir a cualquier herramienta para resistir el cambio y 
expulsar a los “reformadores”. En estos casos, como veremos más adelante, las batallas 
mayores son inevitables, no son precisamente técnicas, y deben ser meticulosamente 
planificadas. La acumulación de municiones políticas y comunicacionales, y de padrinos 
políticos en altos niveles de gobierno y el parlamento pasa a ser el elemento crucial. 
 
También debe destacarse otra dificultad frecuente y propia del sector público: la difícil 
sincronización entre los tiempos políticos y los tiempos organizacionales [1]. En ocasiones, el 
agente reformador se encuentra “lanzado a la vida” con un calendario acelerado y complejo 
de cambios, y recibe un llamado para ser informado de que “la cosa está difícil” y no es el 
momento adecuado. Por lo general, las reformas institucionales requieren años para madurar 
y los calendarios políticos exigen resultados rápidos, a veces incluso inconsistentes con la 
visión de largo plazo.  
 
Los errores frecuentes de Kotter 
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Antes de comenzar con las buenas noticias, respecto a las maneras en que puede abordarse 
positivamente el cambio en el sector público, es importante apresurarse a señalar por donde 
NO comenzar. Es frecuente constatar que muchas personas tienden a pensar 
exclusivamente en el diseño del organigrama y las estructuras formales. El primer paso del 
directivo público novicio, cuando se hace cargo de una entidad, suele ser solicitar el 
organigrama, observarlo meticulosamente... y como ya vimos en el capítulo 9… ¡cambiarlo! 
Esto suele generar verdaderos desastres institucionales. 
 
A continuación, recurriremos a uno de los clásicos de la literatura de gestión del cambio, John 
Kotter [3], para referirnos a los errores más genéricos en el proceso de cambio. El autor 
enumera errores frecuentes que han sido extrapolados por otros académicos en el ámbito de 
la gestión pública2.  
 
Error # 1: No generar convicción en la cúpula. Solo cuando cerca del 75% de la cúpula de 
una organización está realmente convencida de la necesidad de cambios importantes, se 
puede comenzar el proceso. Esto no es fácil en instituciones insulares con directivos que a 
veces tienen diferentes agendas y tiempos políticos. En caso contrario, es inevitable que 
surjan problemas más adelante. Como recomendación, tómese todo el tiempo necesario para 
convencer a la cúpula de su organización.  
 
Por ello, es crucial que, en las etapas tempranas, se haga una cuidadosa evaluación del 
“stock de liderazgo” disponible en la institución, y de su verdadero interés en el cambio. Si 
es necesario y políticamente factible, esto supone realizar los cambios pertinentes de 
personas y luego llevar a cabo un sinnúmero de conversaciones formales e informales para 
asegurar la necesaria convicción colectiva en la cúpula. 
 
Los procesos de cambio suelen implicar conflictos, mientras que la oposición se reagrupa 
muy fácilmente si ve fisuras en la cúpula. Por cierto, la oposición no la integran aquellos que 
tienen un proyecto alternativo para la institución... ojalá fuera así, pues las discrepancias se 
pueden discutir... pero se trata de algo más pernicioso. Muchas veces quienes se oponen son 
personas que han visto múltiples iniciativas de cambio fallidas en la organización y que 
muchas veces tienden, naturalmente, a esperar escépticamente a que este nuevo proyecto 
de cambio falle para después seguir trabajando en sus respectivos puestos y sometidos a la 
misma inercia organizacional previa a la iniciativa de transformación. En el peor caso, la 
oposición son los “capturadores” con intereses específicos y prosaicos (dinero) para que las 
cosas no cambien. La experiencia les ha dado en el pasado la razón, y si se observan fisuras 
en la cúpula, la batalla está perdida desde el inicio. 
 
Error # 2: No generar una "coalición para el cambio". Generalmente los programas de 
cambio surgen en pocas personas. Si no se hacen esfuerzos para agrandar esta coalición, 
en esferas sucesivas y crecientes de convicción, tarde o temprano la ya mencionada 
oposición se reagrupa y detiene el cambio. Transformar una institución de, por decir una cifra, 
2000 funcionarios, es una aventura políticamente equivalente a la de ganar una elección en 
un municipio de 100.000 personas. Se requiere campaña, slogan, seducción... agrandar la 
coalición.  
 
Tal como señalan Fernández y Rainey [10], en el sector público se requiere de una persona 
o grupo que sea capaz de “defender” el cambio (“champion the cause for change”). Es más, 

 
2 Ver [10], por ejemplo. 
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muchos estudios en la gestión de cambios organizacionales apuntan al concepto de “idea 
champion”. Esta figura es una persona o una agrupación altamente respetada al interior de 
la organización donde el cambio ocurre, lo que involucra usualmente tomar incluso riesgos 
personales en el proceso.  
 
Por cierto, la búsqueda de personas o grupos al interior de organizaciones capaces de 
sustentar y dar legitimidad a los cambios no supone evadir las estructuras tradicionales en 
las organizaciones. Al contrario, se trata de una medida complementaria respecto del enfoque 
más gerencialista de Kotter. La razón de esta distinción es simple. Dada la inestabilidad de 
las autoridades, que probablemente sean sus superiores en las organizaciones públicas, muy 
dependientes a contingencias políticas, es probable que sea mejor diversificar la legitimidad 
del cambio tanto como sea posible y tratar de convencer no solo a los liderazgos formales de 
su organización sino también a los informales. Esto considera asociaciones gremiales, 
funcionarios históricos, jefaturas de larga data en la organización, u otro actor o agrupación 
de actores que tenga poder tácito en su organización. 
 
Error # 3: No generar una visión seductora del futuro. ¿Ud. remaría con fuerza en un 
bote, si no le explicaran hacia dónde este se dirige? Seguramente no. Una visión de futuro es 
el “sueño ambicioso pero realizable”, es la institución que quisiéramos ver más adelante si 
todo sale bien, como lo vimos en el capítulo sobre estrategia. No existe algo más potente para 
movilizar a la gente en la burocracia, donde las motivaciones intrínsecas tienden a ser más 
relevantes y determinantes que las extrínsecas [4]. Por lo demás, en el Estado no es difícil 
encontrar imágenes potentes a partir de los grandes impactos en la población que producen 
los bienes y servicios públicos entregados. Por cierto, como una regla informal, si Ud. no le 
puede comunicar la nueva visión a alguien en menos de cinco minutos y obtener una reacción 
de comprensión e interés, quiere decir que muy probablemente no se ha terminado con esta 
fase del proceso de cambio. Y si no ha resuelto los errores # 1, 2, y 3… no siga adelante y 
deténgase todo el tiempo que sea necesario, porque el precio que pagará más adelante por 
saltarse estas etapas es muy caro. 
 
Error # 4: Comunicar y discutir poco la nueva visión estratégica. Si Ud. cree que basta 
con una reunión, una publicación, un correo electrónico, o un memo para comunicar la nueva 
visión de futuro, lo positivo que se logrará con los cambios, está profundamente equivocado. 
Se requerirá de mucha persistencia y reiteración, y mucha comunicación personal entre jefes 
y subordinados para transmitir esta visión. Los “posters”, noticiarios ministeriales y/o sitios 
web ayudan solo marginalmente. Menos aun un poster que diga: “Visión de futuro: nuestra 
organización estará comprometida con sus usuarios, sus funcionarios, la calidad total y la 
sustentabilidad del planeta” o alguna vaguedad similar. No se la cree nadie y las palabras se 
las lleva el viento. 
 
Vimos con un ejemplo al inicio del libro cómo en las instituciones weberianas y, en un extremo, 
cuasi militarizadas, los funcionarios por lo general hacen y creen lo que les dice el jefe directo, 
y dejan de hacer y de creer lo que no les dice el jefe directo. Por ende, la transmisión de la 
nueva visión y el proyecto de cambio solo puede hacerse por comunicación personalizada, 
en pequeños grupos y en “cascada”. Es decir, se trata de conversaciones francas entre el 
directivo y sus subordinados directos, quienes a su vez replican el ejercicio con los 
subordinados de 3er nivel. Y así sucesiva y repetidamente.  
 
Lo anterior no significa que el proceso de cambio deba ser vertical, autoritario y sin 
participación de los funcionarios. La coalición por el cambio, en las conversaciones en 
cascada, va recogiendo la retroalimentación de los funcionarios y perfeccionando el modelo 
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continuamente. De este modo, lenta y progresivamente, va constituyéndose un consenso 
estratégico en torno a la nueva visión institucional. Insistimos, se trata de un proceso iterativo. 
Si los directivos no están dispuestos a invertir su tiempo en esto —en resolver las legítimas 
dudas y temores que surgirán entre los funcionarios y en acoger sus sugerencias— y 
prefieren dedicar su tiempo a labores de “alta política”, entonces es preferible no embarcarse 
en la aventura del cambio. En serio, no lo intente, pues terminará peor que al principio. 
 
Error # 5: No atreverse a remover los obstáculos de la nueva visión. Es difícil encontrar 
procesos de transformación que no tengan su “día D”. Es más, si existen capturas 
institucionales, el “día D” llega de manera inevitable y posiblemente con “muertos” en el 
camino. Siempre surgen obstáculos significativos de diversa índole, como un procedimiento, 
una estructura, una norma, una actitud hacia los clientes, un stakeholder importante que 
expresa su oposición abiertamente, gremios disconformes, y, lo peor de todo, algun miembro 
del equipo directivo o un poderoso grupo de interés que sistemáticamente se opone a los 
cambios. Piense lo siguiente: si no hubiera obstáculos significativos, el cambio ya se habría 
realizado hace mucho tiempo.  
 
En las primeras etapas del cambio, se puede ser abierto e invitador con todos y convivir con 
los obstáculos que suponen las actitudes escépticas de quienes conforman el grupo de 
oposición al cambio. Sin embargo, a la larga llega inevitablemente el día en que dichos 
obstáculos deben ser confrontados con decisión, aun a costa de que el reformador esté 
dispuesto a perder su cargo. Si esto no se hace y el reformador se “achica” y baja la cabeza, 
no se pierde una batalla, sino la guerra completa. Como se trata de sistemas complejos, 
nunca se sabe con exactitud cuándo va a llegar la confrontación crucial, pero ciertamente 
llega. Prepárese. 
 
Error # 6: No planear la aparición sistemática de triunfos de corto plazo. Estos son los 
“quick wins” o ganancias rápidas. Sin estos logros en el corto plazo, aun cuando sean 
menores, el proceso de transformación pierde credibilidad y mucha gente se desanima o 
se une a la oposición. El compromiso con los logros de corto plazo es el que asegura la 
realización de la tarea de largo plazo. Más aun, algunos autores señalan que los grandes 
cambios comienzan, se desarrollan y terminan con una acumulación de pequeños 
resultados concretos que apuntan en la dirección correcta, muchos "delfines" en lugar de 
una gran "ballena"; y que estas transformaciones se materializan en la línea operativa de la 
organización: no en la mente y en los planes de un gabinete de asesores iluminados [5]. Lo 
anterior no significa que no hay que contar con un plan maestro del cambio, con un 
cronograma de actividades, responsables y un presupuesto adecuado.  
 
Los cambios y sus resultados concretos deben ser materializados por los directivos de las 
respectivas líneas, quienes, como ya dijimos, deben estar convencidos de la necesidad del 
cambio y deben empoderar a sus respectivas áreas de este cambio, de tal forma que este 
tenga “múltiples padres y madres”.  
 
¿Cómo diseñar quick wins efectivos? Los anuncios que convencen no son aquellos 
relacionados con la materialización de “actividades” o “proyectos de cambio”, sino con hitos 
de resultados concretos. Por ejemplo, informar que “el ministro se reunió con los directivos 
regionales para dialogar sobre el cambio”, o “ya se realizó el curso introductorio para operar 
la nueva plataforma informática” no convence de nada, a nadie. En cambio, publicar que “en 
los primeros dos meses de trabajo logramos reducir a la mitad el tiempo promedio de atención 
en ventanilla” convence, y mucho. Solo de esta forma la “oposición pasiva” comienza 
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crecientemente a abandonar su escepticismo y a acercarse cada vez más a la idea de 
adherirse a la iniciativa de cambio que está siendo impulsada.  
 
Error # 7: Declarar la victoria muy temprano. La mayoría de las veces se requerirán 
muchos años para que los cambios se arraiguen profundamente en la cultura de una agencia 
pública, especialmente si esta es grande. Hasta que los cambios no se asienten 
efectivamente en la cultura organizacional, los nuevos enfoques son frágiles y sujetos a 
regresiones. En vez de declarar la victoria total, deben declararse frecuentemente las 
victorias parciales y anunciarlas como la base para afrontar mayores desafíos. 
 
Error # 8: Dejarse vencer por la cotidianeidad. Al inicio, en la etapa de diagnóstico y 
planificación del cambio, todo es placer e inspiración y la creatividad está en su máximo. Pero 
luego comienza la tediosa implementación: en última instancia, la modernización de una 
institución se traduce en un gran conjunto de prosaicas tareas, como el rediseño del proceso 
W, la implantación del software X, la capacitación del personal del área Y, o la materialización 
del logro Z. Si no se constituye un “comité de cambio” del más alto nivel, cuya misión única y 
específica sea reunirse en forma religiosamente quincenal para coordinar y empujar todas 
estas tareas (sin tratar los asuntos cotidianos en dicha instancia), las urgencias institucionales 
inevitablemente ahogan el proceso de cambio. 
 
Los directivos empeñados en una transformación 
institucional deberán estar dispuestos a dedicar un 
20 o 30% de su tiempo —por sobre lo naturalmente 
recargado de su agenda— a las transformaciones 
institucionales. Esto requiere de gran disciplina, y, 
sobre todo, del convencimiento de que llegar a casa 
aún más tarde de lo que están llegando es un 
sacrificio que vale la pena. Enfatizar esta 
predisposición a dedicar más tiempo del que se 
dispone regularmente, y a proteger tiempos y 
prácticas de gestión asociadas a la gestión del 
cambio es probablemente la única forma de 
instituirlo en la dinámica organizacional. Los 
asuntos urgentes son siempre más urgentes que 
los asuntos importantes y, por supuesto, siempre 
hay más cosas urgentes que asuntos importantes. Un ministro siempre tendrá una reunión 
muy urgente e importante con un senador, el directivo de un servicio siempre tendrá una 
reunión muy urgente e importante con su ministro respectivo, y todos están legítimamente 
preocupados de cumplir con la ejecución presupuestaria, pues en caso contrario el próximo 
año les reducirán los recursos.  
 
Si el reformador siente que no dispone de esta energía y tiempo... mejor que no trate y se 
contente con algunas reformas menores. Si siente que no está dispuesto o que los tiempos 
políticos no lo justifican —lo cual puede ser legítimo— es preferible no embarcarse en 
aventuras de transformación mayor y limitarse a algunos cambios pequeños pero útiles que 
apunten en la dirección correcta. Así no se generan falsas expectativas en los ciudadanos, 
las autoridades políticas y los funcionarios de la institución. 
 
Enfrentando la natural resistencia al cambio 
 

En suma, el mensaje de esta 
sección sobre los factores de 
gestión del cambio en el sector 
público puede resumirse de la 
siguiente manera: abordar un 
proceso de transformación 
institucional significativo va a 
requerir inevitablemente de una 
cúpula directiva convencida, altos 
dotes de liderazgo en toda esa 
cúpula, una dedicación significativa 
de su energía, mucha 
comunicación, mucha persistencia 
en el tiempo y mucha paciencia. 
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Antes de ver un poco de luz, continuaremos con las obscuras dificultades. Strebel (2000) 
plantea que muchas veces los directivos de una institución hablan entusiastamente del 
cambio y trasformación organizacional, la reingeniería y la calidad total, pero que en su gran 
mayoría estas iniciativas fracasan: o bien no logran a cabalidad los propósitos para las cuales 
fueron diseñadas o de plano no resultan [6]. ¿Por qué ocurre esto? A juicio del autor, por lo 
general, directivos y funcionarios ven las cosas de muy diferente manera. Para los primeros, 
el cambio representa una gran aventura intelectual, una oportunidad para mejorar 
sustantivamente una organización y, de paso, triunfar profesional y/o políticamente. Para los 
segundos, en tanto, el cambio no fue buscado por ellos, no es bienvenido, es percibido como 
disruptivo y amenazante, los deja fuera de su “zona de confort” y, en una de esas, tal vez 
hasta los despidan. 
 
Quizás estos funcionarios están hoy en una institución mediocre o —tal como fue explicado 
en este libro, al hablar de sistemas complejos— “despelotada”. En cualquier caso, ya llevan 
algunos años, tienen sus amigos, se acomodaron con su jefe y existen ciertas prácticas y 
ritos instaurados. Pero de pronto aparecen los poco bienvenidos “reformadores” a alterar el 
natural equilibrio de las cosas. No estamos diciendo esto en tono peyorativo, como si a la 
gente le gustara la mediocridad. No es así. De forma razonable, frente a una iniciativa de 
cambio, le es difícil a los funcionarios atisbar qué les deparará el futuro o cuál será la ganancia 
para la institución, para ellos y para los ciudadanos. De esta forma, la resistencia al cambio 
comienza inevitablemente en ellos. Si el lector o los autores estuviéramos en la misma 
situación, reaccionaríamos de la misma manera. 
 
En el caso específico del sector público latinoamericano, hay literalmente millones de 
trabajadores públicos que lo están pasando bastante mal en sus 8 horas laborales. 
Simplemente están “con mala onda” y en consecuencia no hacen adecuadamente su tarea, 
con el consiguiente y abrumador costo que esto conlleva para la educación, la salud, la justicia 
y los demás servicios públicos. Asimismo, hay una conflictividad intrínseca e histórica entre 
autoridades y asociaciones gremiales (o sindicatos) del sector público. 
 
Lo peor que puede hacer un reformador es navegar haciendo juicios de valor sobre la gente, 
que en el fondo reacciona frente a los estímulos cercanos que operan en el sistema complejo 
donde opera. Como dice el refrán: “nada es verdad, nada es mentira, cada uno ve las cosas 
del color del cristal con que se mira”. De esta forma, los directivos deben aprender a ver las 
cosas desde la perspectiva de los funcionarios, y examinar el “verdadero contrato” que ellos 
tienen con la institución. Por “verdadero contrato” (Strebel lo llama personal compact) 
entenderemos la suma del contrato laboral formal, más las dimensiones sicológicas, sociales 
y culturales que definen la relación real entre el empleado y la institución. En suma, las 
obligaciones y compromisos mutuos entre ambos, formales e informales, que definen la 
verdadera relación laboral.  
 
Las iniciativas de transformación organizacional amenazan el “verdadero contrato”, ya sea de 
manera proactiva o indirecta. Hasta que los directivos y jefes directos no definan, clarifiquen 
y discutan personalmente los términos del nuevo “verdadero contrato” que supone el cambio 
que está siendo impulsado, es difícil concebir que no haya resistencia al cambio. 
 
En síntesis, los líderes del cambio deben, en primer lugar, generar un mensaje claro acerca 
de porqué los cambios son necesarios. A continuación, deben iniciar —en paralelo con los 
cambios— un proceso esencialmente conversacional para que los funcionarios puedan 
revisar y “comprar” el nuevo “verdadero contrato”. Finalmente, deben poner las nuevas y 
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remozadas reglas formales e informales para que los nuevos compromisos sean adoptados 
por todos. 
 
Tal como fue señalado en el error #4, este proceso conversacional no se logra con boletines, 
sitios web ni carteles. Solo se logra con una gran cantidad de conversaciones, en pequeños 
grupos o individualmente, y en cascada: los directivos superiores con los mandos medios, los 
mandos medios con los funcionarios, en numerosas ocasiones. El principal obstáculo a estas 
conversaciones es el temor o la falta de dedicación de los directivos o mandos medios a 
hablar con sinceridad y a escuchar, y esta es la principal razón por la que se requiere una 
gran dosis de persistencia, paciencia y reiteración. Además de una dedicación especial de 
tiempo al proceso de cambio, lo cual no se logra en los ratos de ocio. 
 
En otras palabras, la “gestión de la resistencia al cambio” debe ser abordada 
sistemáticamente, con fases claras y planificadas, con gran dedicación, y de esta manera se 
pueden aumentar significativamente las posibilidades de éxito. 
 
Estrategias genéricas de cambio 
 
Un dilema frecuente respecto a los cambios institucionales es tener que escoger entre el 
enfoque rápido y sucio versus el lento y limpio. El primero suele darse cuando la autoridad 
decide dar un giro radical, o con una legislación nueva, que altera en forma significativa la 
estructura o funciones institucionales. Si esta llegara a alterar intereses de stakeholders o 
funcionarios, va a estar acompañada inevitablemente de una dosis de conflicto. Por el 
contrario, el camino lento y limpio es hacerlo todo muy cuidadosamente, cuidando de no herir 
ninguna sensibilidad… lo cual puede atrasar los cambios en muchos meses o años. 
 
Obviamente, hay grados intermedios. La decisión del camino a tomar es tal vez la más crucial 
y está estrictamente ligada al piso político disponible para las transformaciones. Como ya 
hemos dicho, el reformador que intenta ir más allá o más rápido de lo que su piso político le 
permite, termina muchas veces en su casa escribiendo sus memorias. 
 
Cabe agregar otra dimensión estratégica del proceso de transformación institucional: de 
arriba abajo (top down) vs. abajo arriba (bottom up). En este ámbito hay otra decisión crítica, 
de calibración fina, en la cual se pueden cometer errores, estrechamente asociados al manejo 
de la resistencia al cambio. 
 
El proceso top down se refiere a transformaciones que son diseñadas en la cúpula 
institucional (aun cuando no involucren legislación) y que después son implantadas sin 
demasiadas consultas a los funcionarios, e incluso en contra de los intereses de algunos de 
ellos. Este tipo de intervenciones, más vinculadas a estrategias rápidas y sucias, suele ser 
de carácter radical, de quiebres conceptuales o estratégicos importantes. Cambios de modelo 
de negocio, tipos de servicio, estructura organizacional, formas y canales de llegada al 
ciudadano, etc. Estos cambios suelen tener limitaciones mayores cuando se trata de 
estructuras organizacionales con alta autonomía y poder de veto [7]. 
 
A la inversa, el proceso bottom up suele ser liderado por directivos con una filosofía 
participativa y el diseño de las transformaciones es efectuado por equipos conformados por 
los mismos funcionarios. El estilo bottom up suele estar asociado a cambios adaptativos y de 
menor envergadura estratégica, pues es raro observar procesos consultivos de esta índole 
que culminen en la implementación, por ejemplo, de dolorosas transformaciones o incluso 
eliminaciones en organigramas, procesos y funciones. Se trata, en este caso, de que las 
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mismas personas sigan haciendo lo mismo que antes, en las mismas estructuras, pero un 
poco mejor. Esta modalidad suele estar asociada a procesos de transformación lentos y 
limpios. 
 
Por cierto, estas son caricaturas de lo que pasa en la realidad, que es mucho más compleja 
e híbrida. Es más, probablemente algunas etapas de la estrategia de cambio sean en efecto 
más cercanas al modo top down y otras más al bottom up. El punto central es que se puede 
fácilmente errar en un sentido o el otro. Si se actúa en forma excesivamente top down en una 
institución en la que las bases tienen poder real, como los médicos en un hospital o un 
sindicato particularmente poderoso, los cambios son poco aceptados y el fracaso está 
garantizado. Asimismo, los procesos top down lucen muy bien en la mesa del diseñador, pero 
su materialización en la práctica es muy difícil pues las personas tienden a no sentir los 
cambios como propios. 
 
Por el contrario, los procesos excesivamente bottom up son difíciles de implementar cuando 
el personal que participa en los rediseños es de un nivel bajo, está muy desmotivado, o en 
conflicto con las autoridades. Como dijimos, las transformaciones bottom up no suelen 
producir quiebres conceptuales significativos, ya que la opinión promedio de los funcionarios 
de una organización pública o privada suele ser que las cosas se sigan haciendo casi igual 
que antes. 
 
Por supuesto, puede haber combinaciones, como diseñar una primera fase radical y top 
down, seguida de una fase limpia y bottom up. En realidad, esta secuencia es casi forzosa 
porque después de los cambios mayores siempre sobrevendrá una etapa de ajustes 
menores, mucho más participativa. Lo que no debe hacerse nunca es el proceso inverso: 
iniciar un proceso participativo y posteriormente sorprender a la gente con anuncios mayores. 
Es como hacer un proceso de mejora continua antes de hacer reingeniería radical de 
procesos. El daño generado sería bastante irreversible. 
 
Finalmente, respecto de las etapas de las estrategias de cambio. Algunos autores, 
incluyendo a Kotter, han intentado establecer una secuencia lineal de etapas sucesivas 
sobre cómo implementar cambios en el sector público. Sin embargo, en particular para la 
gestión de cambios en el Estado, el proceso difícilmente pueda seguir una trayectoria lineal 
y se trata más bien de esfuerzos sistemáticos y de mejora continua donde algunos de los 
factores señalados como errores frecuentes pueden tener mayor relevancia que otra3.  
 
No hay una estrategia mejor que la otra, y la elección depende, una vez más del sentido 
común, de las situaciones específicas, del nivel de preparación y poder real del personal, la 
radicalidad de los cambios requeridos, el piso político, y el tipo de liderazgos necesarios y 
disponibles. De hecho, la evidencia es mixta respecto de la utilidad de cuáles estrategias de 
cambio y del ritmo del cambio. Por ello, mal podríamos en este capítulo señalar que existe 
una única forma de llevar a cabo transformaciones organizacionales. Acertar en la proporción 
correcta es vital, y errar en cualquiera de las dos direcciones trae consigo grandes costos. 
 
La secuencia ideal para gestionar los cambios. 
 
Antes de leer esta sección, le recomendamos al lector retornar por algunos minutos al 
Capítulo 6, Mapa Rutero de la Modernización Institucional, para comprender a plenitud cómo 

 
3 Para ver mayores antecedentes de cómo el supuesto de linealidad de los cambios ocurre en el 
sector público, previsar [11] 
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la gestión de los cambios debe comenzar desde el inicio, facilitando los entendimientos entre 
las autoridades, entre estas y el personal, y también con los stakeholders. Así, habrá un 
proceso ascendente y descendente de conversaciones y consultas, en primer lugar sobre el 
diagnóstico, luego sobre el nuevo plan estratégico, y la nueva arquitectura organizacional. 
 

La Cascada de Conversaciónes Retroalimentadas, es una metodología esencial de 
cualquier proyecto de gestión del cambio, y no utilizarla significa una disminución 

clara de las probabilidades de éxito. 
 
Consiste en una secuencia de conversaciones en cascada, de arriba hacia abajo, que va 
permeando progresivamente cada nivel de la organización, de modo que en cada una de 
ellas se exponga un paquete de ideas, y a la vez se reciba retroalimentación que se devuelve 
hacia arriba. 
 
Por ejemplo, se puede poner en discusión la Visión de Futuro, o bien los planes detallados, 
o el impacto del proyecto de cambio en las personas de la organización, etc. 
 
La secuencia comienza desde el Directivo principal  con sus colaboradores cercanos. A su 
vez, cuando estos ya están imbuidos de los conceptos, repiten la conversación con sus 
colaboradores directos, y así sucesivamente, hasta el nivel más bajo de la institución. 
 
Es posible que, en un programa de cambios de larga duración y envergadura, esta secuencia 
se deba repetir varias veces, a medida que los cambios van adquiriendo mayor forma y nivel 
de detalles. Aunque estas actividades consuman tiempo, es la mejor inversión para garantizar 
el éxito de los cambios. 
 
Una conversación esencial es la que debe tener el personal con su supervisor o jefe directo, 
en pequeños grupos, de modo que puedan exponer sus temores más básicos, que siempre 
existen: “¿me van a despedir? ¿me cambiarán de jefe, o de departamento? ¿qué pasa si 
debo aprender computación?”, etc. Es en estas conversaciones que se debe clarificar el 
“verdadero contrato” de las personas con su institución, en la nueva visión de la misma. 
 
Hasta ese punto, todavía no se han materializado cambios, pero se ha sentado las bases 
para elaborar el plan detallado de transformación institucional, con la primera cartera 
priorizada de proyectos concretos, con su respectiva asignación de recursos humanos y 
financieros.  Es extremadamente importante que la primera camada de proyectos contenga 
los “quick wins” antes mencionados, por las razones arriba descritas. Esto significa algunos 
mini proyectos altamente factibles que, apuntando en la dirección correcta, generen el efecto 
demostración. Cuando se escucha en un pasillo a personas diciendo “primera vez que veo 
cambios, esta gente está haciendo las cosas en serio”, suele ser la primera señal de que 
comienza a haber aprobación sobre el programa completo. El proceso de cambio comienza 
a ganar más adeptos y los detractores o escépticos comienzan a disminuir. 
 
Asimismo, se debe haber conformado la PMO (Capítulo 17), es decir, la oficina de 
coordinación y gestión de esta cartera de proyectos, la cual debe contar con un Secretario o 
Coordinador Ejecutivo, el cual debe reportar a un Comité de Autoridades, que es la instancia 
superior que guía y autoriza los proyectos, sus modificaciones, la designación o remoción de 
sus jefes de proyecto, y sobre todo, la que le “limpia el camino” al Secretario Ejecutivo 
respecto a los innumerables obstáculos burocráticos, financieros y de toda índole que se iran 
encontrando. Todo proyecto de cambio origina fricciones y malos entendidos, y solo las 
autoridades superiores pueden tomar decisiones relevantes para resolverlos. 
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Una vez conformada esta PMO, comienza la ejecución de los diferentes proyectos de cambio, 
que pueden referirse a tecnologías, cambios en el modelo de atención, infraestructura, o lo 
que haya quedado estipulado en la etapa de diseños estratégicos. Otro proyecto esencial, 
que debe definirse lo mas tempranamente posible, con responsable, actividades y 
presupuesto, es el de Comunicación y Capacitación del Cambio. Este debe contener 
actividades, noticiarios, videos, sitio web para informar a todos, internos y externos, sobre los 
avances del programa, y también capacitaciones ad hoc sobre gestión del cambio, gerencia 
de proyectos y la difusión de los propósitos y proyectos específicos de cambio, recibiendo 
retroalimentaciones y opiniones sobre estos. 
 
A medida que diferentes proyectos vayan terminando, es esencial hacerles la post evaluación 
de su impacto inmediato, evaluación que debiera repetirse una vez terminado todo el 
programa de cambios. 
 
Desde el punto de vista de las percepciones y visiones del personal y mandos medios, si todo 
marcha bien, estas debieran evolucionar como se va mostrando en el siguiente diagrama. 
 

 
 
En conclusión 
 
Ya al borde de finalizar este capítulo, el lector puede sentirse tal vez algo abrumado. Como 
lo advertimos al inicio, la transformación significativa de instituciones públicas requiere de una 
verdadera montaña de esfuerzo, metodología, paciencia, persistencia, habilidad política y 
liderazgo. No obstante, el premio obtenido, considerando el bienestar producido en la 
ciudadanía y el potencial de valor público que puede agregarse, ciertamente amerita el 
esfuerzo. 
 
Ahora bien, no siempre las transformaciones institucionales están basadas en grandes 
cambios de política pública, estrategia, o modelos de gestión. Hay humildes prácticas de 
trabajo de los directivos y los funcionarios que tienen más que ver con ciertas disciplinas y 
valores profesionales que con grandes épicas conceptuales. ¿Se solucionan estos 
latinoamericanos problemas con reingenierías, reestructuraciones, mejoras de política 
pública, o cambios en el modelo de gestión? Ciertamente no. Se solucionan con disciplina, 
rigurosidad y éticas de trabajo.  
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Estos valores y principios deben estar presentes, en primer lugar, en los directivos, y de allí 
derramarse a todo el personal de la organización. En este capítulo solo nos limitaremos a 
decir que el primer paso de cualquier transformación organizacional es revisar la miríada de 
pequeñas prácticas aberrantes y corregirlas, predicando con el ejemplo. No se puede lograr 
grandes cambios si al mismo tiempo cada reunión de trabajo comienza atrasada, con la mitad 
de los participantes, y sin haber tomado ninguna decisión. Tal vez ello sea suficiente para 
lograr importantes cambios, al menos en la etapa inicial. 
 
Crear buenas instituciones o programas desde cero es más fácil que transformar una 
institución grande, con décadas de tradición burocrática. Los programas de transformación 
institucional pueden ser modestos o ambiciosos y pueden adoptar las más distintas 
variedades de transformación, en cualquier ámbito del modelo de agregación de valor 
institucional. Pero el hilo conductor de la gestión del cambio es muy similar en ellas y es el 
que esperamos haber transmitido en estas páginas. Solo queda desearle buena suerte y 
mucha paciencia al lector que se decida a realizar estas transformaciones, dispuesto a correr 
todos los riesgos y a jugárselas en esta aventura. Bien vale la pena. 
 
Errores frecuentes en la gestión del cambio 
 
1. Suponer que la “gestión del cambio” consiste en contratar un proveedor externo para 

desarrollar algunos cursillos y talleres relacionados con el cambio, y olvidarse de su 
existencia. 

2. No monitorear y discutir la gestión del cambio al más alto nivel organizacional. 
3. No llevar un adecuado control periódico y al más alto nivel de los diferentes proyectos 

que constituyen el cambio, y sin discutir los riesgos, obstáculos y dificultades de cada 
uno. 

4. Vacilar a la hora de tener que cambiar a alguno de los jefes de proyecto que no está 
dando resultado. 

5. Descuidar o no realizar una cascada descendente y luego ascendente de 
conversaciones informales sobre el programa de cambios. 

6. Vacilar a la hora de confrontar a alguna de las más altas autoridades institucionales que 
se opone sistemáticamente a los cambios, en una suerte de resistencia pasiva (o 
activa). 

7. Descuidar la comunicación e información permanente con los stakeholders externos e 
internos relevantes. 

8. Intentar desarrollar grandes proyectos de cambio, tipo “ballena”, en lugar de un 
encadenamiento de proyectos menos ambiciosos, tipo “delfin”. 

9. Manejar la cartera de actividades de gestión del cambio de manera descoordinada con 
los proyectos concretos de desarrollo y cambio organizacional. 

10. Delegar toda la gestión del proyecto de cambio en una oficina de 3er o 4º nivel 
jerárquico, o en un consultor subcontratado, y olvidarse de su ejecución, como si se 
hubiera encargado la construcción de un galpón. 

11. Gestionar informalmente el cambio. El macro proyecto de gestión del cambio es en si 
mismo un proyecto, que debe ser tratado según todas las metodologías y formalidades 
descritas en el capítulo anterior. 

 
Como puede verse, el espacio para cometer importantes errores es amplio. Hemos visto 
cometer todos y cada uno de estos errores en alguna oportunidad. En ellos puede 
encontrarse la gran mayoría de los fracasos en las transformaciones institucionales. 
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Preguntas para reflexionar 
 
Escoja alguna organización pública donde usted haya trabajado o con la que esté altamente 
familiarizado. Reflexione sobre las siguientes preguntas: 
 
1. Recuerde alguna de las últimas iniciativas de cambio organizacional de los últimos tres 

años. ¿Diría usted que se trató de una iniciativa fallida o más bien de un proyecto de 
cambio efectivo? 

2. Repase cada uno de los errores frecuentes discutidos en este capítulo. ¿Cuáles cree 
usted que tendrían más sentido y que explicarían el éxito o fracaso de la iniciativa de 
cambio que usted seleccionó?  

3. ¿Hubo triunfos de corto plazo para legitimar el proceso de cambio? 
4. ¿Qué estrategias genéricas de gestión del cambio diría usted que fueron utilizadas para 

impulsar el cambio? ¿Por qué? 
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